
2016 5 YEAR PLAN

2016 Construction Plan

Overlay CSAH20 CSAH 21 - NCL 10.5 1,075,000.00

Overlay CSAH 68 CSAH 23 - NCL 4.5 480,000.00

Widen/Overlay CSAH 34 CSAH 36 - Erskine 4.5 2,100,000.00

Overlay CR 206 CSAH 34 to TH 59 1.5 150,000.00

Overlay CR 214 CSAH 45 - TH 2 5.0 545,000.00

Reconst. CSAH 34 Erskine 0.3 600,000.00

Totals 26.3 6,165,000.00

2017 Construction Plan

Widen/Overlay CSAH 19 CSAH 20 to Euclid 6.8 2,025,000.00

Bridge CSAH 1 Red River  2.0 4,500,000.00

Overlay CR 210 TH 2 - 3/4 mi. S. 0.8 90,750.00

Overlay CSAH 53 CSAH 11 - CSAH 50 3.0 363,000.00

Totals 12.5 6,978,750.00

2018 Construction Plan

Surface CSAH 41 CSAH 14 - TH 9 3.5 1,155,000.00

Overlay CSAH 41 TH 75 - CSAH 14 8.5 1,028,500.00

Grading/Surfacing CR 281 - 221 TH 75 to CSAH 45 2.5 1,000,000.00

Overlay CR 238 TH 220 to CSAH 58 1.5 181,500.00

Widen/Overlay CSAH 3 CSAH 6 to CSAH 29 5.0 1,500,000.00

Overlay CSAH 3 CSAH 29 to ECL 3.5 423,500.00

Totals 24.5 6,503,500.00

2019 Construction Plan

Overlay CSAH 36 CSAH 34 - CSAH 42 3.4 411,400.00

Overlay CSAH 42 CSAH 36 - CSAH 41 3.0 363,000.00

Widen/Overlay CSAH 23 TH 220 to Tabor 7.0 2,100,000.00

Overlay CSAH 23 Tabor to TH 75 6.8 816,750.00

Overlay CSAH 41 CSAH 42 to CSAH 34 5.3 635,250.00

Totals 25.4 4,326,400.00



2020 Construction Plan

Overlay CSAH 16 TH 75 to CSAH 9 5.5 665,500.00

Grading CR 202 CSAH 35 & 2mi N. 2.0 600,000.00

Grading CR 203 CSAH 30 to Hill Lake 2.0 600,000.00

Overlay CSAH 54 CSAH 11 to CSAH 57 3.0 363,000.00

Overlay CSAH 50 TH 2 to CSAH 53 2.0 242,000.00

Grading/Surfacing CSAH 46 TH 102 to TH 2 5.8 3,450,000.00

Totals 20.3 5,920,500.00


